



COALITIE KANSRIJK OPGROEIEN

Projectoverzicht, 16 april 2025

MDO Kwetsbare zwangeren	BabythuisZorg	Ouderbetrokkenheid	Power4GezondZwanger
<p>Doel: Risico's vroeg signaleren en snel passende zorg bieden via lokale MDO's.</p> <p>Vertretpunt: MDO loopt in 4 van de 7 gemeenten.</p> <p>Inzet coalitie: Aanjaagfunctie, kennisdeling, verbinding en afstemming (wie doet wat). Regionale bijeenkomst Kansrijke Start georganiseerd.</p> <p>Status:</p> <ul style="list-style-type: none">MDO in de 3 resterende gemeenten in opstartfaseOpstart en uitvoering lokale MDO's door gemeenten (deels met GGD)Ondersteuning bij het betrekken van ouders bij het MDO door Maaïke ten Westenend (ketenregisseur)Verbinding tussen lokale MDO's en het ziekenhuis door het VSV Gelderse ValleiVervolg: Nu geen inzet nodig vanuit coalitie.	<p>Doel: Bevorderen van een kansrijke start door BabythuisZorg (BTZ) beschikbaar te maken voor wie dit geïndiceerd is.</p> <p>Vertretpunt: BTZ is niet gecontracteerd in de regio. In 2 gemeenten is BTZ incidenteel ingezet via maatwerktraject.</p> <p>Inzet coalitie: Opzet pilotplan voor regionale inzet BTZ, inclusief monitoring, evaluatie en borging financiering</p> <p>Status:</p> <ul style="list-style-type: none">SPUK IZA-aanvraag voor pilot afgewezen door gemeenten.Vervolg: 5 van de 7 gemeenten werken aan een gezamenlijke maatwerkovereenkomst om BTZ praktisch toegankelijker te maken.	<p>Doel: Inzicht krijgen in de rol van brugfunctionarissen bij het versterken van ouderbetrokkenheid.</p> <p>Vertretpunt: Diverse scholen zijn in het schooljaar 2024-2025 gestat met een brugfunctionaris en zoeken naar de beste invulling van deze rol.</p> <p>Inzet coalitie: CHE voert, in samenwerking met de gemeenten Ede en Veenendaal, een onderzoek uit. Doel: inzicht krijgen in de rol van brugfunctionarissen en regionaal leereffect.</p> <p>Status: Onderzoeksplan opgesteld en in uitvoering.</p> <ul style="list-style-type: none">5 scholen doen mee (2 Ede, 3 Veenendaal).14 ouders en 5 brugfunctionarissen zijn geïnterviewd (maart-april).Start pilot met poster door 2 brugfunctionarissen.Vervolg: rapportage (mei-oktober) en kennisdeling in de regio (november)	<p>Doel: Verbetering van de dieetkwaliteit van zwangeren – en daarmee de gezondheid van ouder en kind – via een empowermentprogramma door verloskundigen en diëtisten.</p> <p>Vertretpunt: De WUR heeft, in samenwerking met verloskundigen, diëtisten en zwangeren, het programma succesvol ontwikkeld, uitgevoerd en geëvalueerd in 2022-2023.</p> <p>Inzet coalitie: Opschaling Power4GezondZwanger naar minimaal 5 verloskundigenpraktijken in de Gelderse Vallei.</p> <p>Status:</p> <ul style="list-style-type: none">Verkenning financiering via Regiodeal II, zorgverzekeraar en ZonMw. Nog geen zicht op financiering.Vervolg: Aanvragen voor Menzis Leefkrachtbudget en ZonMw Zwangerschap en geboorte III in voorbereiding.
Mentale gezondheid jeugd Normaliseren	Mentale gezondheid jeugd Gezonde School	POH-jeugd/SOJ	Kind naar Gezonder Gewicht
<p>Doel: Normaliseren als middel om de weerbaarheid van kinderen te versterken en de druk op complexe jeugdhulp te verminderen.</p> <p>Vertretpunt: Inzet op normaliseren gebeurt veelal lokaal en binnen afzonderlijke organisaties.</p> <p>Inzet coalitie: Een brede groep partners samenbrengen tijdens een regiobijeenkomst over normaliseren, met als doel een gezamenlijke visie en aanpak te verkennen en zo de effectiviteit van de inzet op normaliseren te vergroten.</p> <p>Status:</p> <ul style="list-style-type: none">Pitch idee bij gemeenten. Kansrijk bevonden voor verdere uitwerking en SPUK IZA-aanvraag.Thema normaliseren uitgelicht tijdens coalitiebijeenkomst Kansrijk Opgroeien.Vervolg: SPUK IZA-aanvraag uitwerken en indienen.	<p>Doel: Bevorderen van het welbevinden van kinderen (4-23 jaar) in de regio door scholen te versterken met de onderbouwde Gezonde School-aanpak op het thema welbevinden.</p> <p>Vertretpunt: Scholen met grotere kansenongelijkheid (op basis van de DOK-analyse) werken momenteel niet met de Gezonde School-aanpak.</p> <p>Inzet coalitie: 8 scholen in de regio Gelderse Vallei met grotere kansenongelijkheid ondersteunen bij het werken aan welbevinden met de Gezonde School-aanpak.</p> <p>Status:</p> <ul style="list-style-type: none">DOK-analyse scholen uitgevoerd (schoolgewicht, SES-WOA, gezondheidsgedrag ouders, verwachte onderwijsachterstanden en jeugdzorggebruik)Plan van aanpak en SPUK IZA-aanvraag. Middelen zijn toegekend.Vervolg: Start uitvoering plan van aanpak.	<p>Doel: Kinderen snel en laagdrempelig ondersteunen om de druk op de jeugdzorg te verminderen, door inzet van de POH GGZ Jeugd / SOJ.</p> <p>Vertretpunt: Geen overzicht over de inzet van en motivatie voor de keuze voor POH GGZ Jeugd of SOJ in de regio, en onduidelijkheid over de gewenste inzet vanuit de regio.</p> <p>Inzet coalitie: Inventarisatie huidige stand van zaken inzet POH GGZ jeugd/SOJ in de regio en de wensen met betrekking tot regionale inzet.</p> <p>Status:</p> <ul style="list-style-type: none">Inventarisatie uitgevoerd: 6 van de 7 gemeenten zetten POH GGZ Jeugd en/of SOJ in. Wensen t.a.v. regionale inzet verschillen.Afstemming met Jeugdhulpregio om aan te sluiten bij wat er al gebeurt op dit thema.Vervolg: Verder verkennen of en welke inzet regionaal gewenst is.	<p>Doel: Bieden van zorg en ondersteuning aan kinderen met overgewicht en obesitas, waarbij zowel medische als sociale factoren worden meegenomen, door de ketenaanpak Kind naar Gezonder Gewicht (KnGG).</p> <p>Vertretpunt: De ketenaanpak KnGG is nog niet geïmplementeerd in de regio Gelderse Vallei.</p> <p>Inzet coalitie: Afstemming met Maaïke ten Westenend (ketenregisseur).</p> <p>Status:</p> <ul style="list-style-type: none">Maaïke ten Westenend (ketenregisseur) ondersteunt gemeenten bij het inrichten van de ketenaanpak.Lokaal worden geen of kleine verkennende stappen gezet.Er wordt nog niet voldaan aan de randvoorwaarden: centrale zorgverlener en erkende Gecombineerde leefstijlinterventie Jeugd.Vervolg: Nu geen inzet nodig vanuit de coalitie.